
Nome attività Durata

Cantiere temporaneo su strada 1 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 g

Demolizioni e rimozioni 1 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 1 g

Sede stradale 1 g

Formazione di manto di usura e collegamento 1 g

Opere complementari 4 g

Posa di segnaletica verticale 1 g

Pulizia di sede stradale 1 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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